

Na osnovu člana 17. Odluke o promeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ („Službeni list Grada Subotice“, broj 15/13 i 31/14) i člana 51. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12 i 68/2015) Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ na svojoj 52. sednici dana 30.09.2016. godine, doneo je

**PLAN JAVNIH NABAVKI
JAVNOG PREDUZEĆA „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE“ ZA 2016. GODINU**

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
I DOBRA											
1	Nabavka električne energije	09310000 - električna energija	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 7.2. Program 2: Komunalna delatnost 0601-0010 Pozicija 13	1.830.000,00 119.926.000,00	1.525.000,00 99.938.300,00		01 (otvoreni) SL.GLASNIK PRETHODNO OB.	februar 2016.	mart 2016.	12 meseci	421211
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi zbog zakonske obaveze nabavke snabdevača el.energije. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu prosečne potrošnje el.energije u prethodnim godinama.									
1a	Električna energija za javno osvetljenje, semafore i fontane	09310000 - električna energija	Program 2: Komunalna delatnost 0601-0010 Pozicija 13	45.000.000,00	UKUPNO BEZ PDV 104.100.000,00 za 2016 :12.500.000,00 2017: 91.600.000,00	45.000.000,00 sa PDV	01 (otvoreni) SL.GLASNIK	oktobar 2016.	novembar 2016.	31.10.2017.	421211
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi zbog zakonske obaveze nabavke snabdevača el.energije. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu prosečne potrošnje el.energije u prethodnim godinama.									
2	Kancelarijski materijal	30192000 – kancelarijski materijal	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 11.1. Funkcija 620	2,350,000.00	1,958,300.00		JNMV	april 2016.	maj 2016.	12 meseci	426111
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih zakonom i predviđenih sistematizacijom. Procena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodne tri godine kao i uvidom u aktuelne cene različitih ponuđača preko interneta.									
3	Izdaci za gorivo	09100000-goriva	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 11.4.	1,333,000.00	1,550,000.00	Umanjuje se za 517.000,00 dinara sa PDV	JNMV	mart 2016	mart 2016.	12 meseci	426411

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih zakonom i predviđenih sistematizacijom. Procena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodne tri godine kao i uvidom u aktuelne cene različitih ponuđača preko interneta.									
4	Nabavka goriva za prigradske MZ - zimska služba	09100000-goriva	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0008 Pozicija 4.5. Funkcija 620	1,072,000.00	893,300.00		JNMV	Sep.16	novemb 2016.	mart 2017.	426411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih zimskih aktivnosti i bezbednosnih potreba i održavanja MZ u zimskom periodu. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu prosečnih cena na tržištu.									
5	Novogodišnje i Božićno ukrašavanje grada	31522000-Svetiljke za novogodišnje jelke	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0010 Pozicija 12.7 Funkcija 640.	1.000.000,00	833,300.00	1.000.000,00 din.sa PDV	jnmv	oktobar 2016	novembar 2016.	31.12.2016.	512631
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Javna nabavka se sprovodi radi novogod.ukrašavanja grada .Proc.vr. je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.									
6	Vertikalna signalizacija Partija 1:Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije Partija 2: Usluga održavanja vertikalne signalizacije	45233294-postavljanje putne saobr.signalizacije 98300000 - razne usluge	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0002 Pozicija 6.1. Pozicija 6.2. Funkcija 451	6.300.000,00 1.528.000,00	4.166.600,00 1.250.000,00		otvoreni po partijama SL.GLASNIK	februar 2016.	mart 2016.	12 meseci	512811 425281
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti i potreba održavanja vertikalne signalizacije . Procenjena vrednost je dobijena na osnovu prosečnih cena na tržištu.									
II USLUGE											
7	Partija 1: Usluge za telefon, teleks i telefaks Partija 2: Usluge interneta	98300000 - razne usluge	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 7.7. i 7.8. Funkcija 620	UKUPNO 1.452.000,00 P1:1.100.000,00 P2: 352.000,00	UKUPNO 1.174.900,00 P1:916.600,00 P2: 258.300,00	P1: -400.000,00 sa PDV	otvoreni po partijama	februar 2016.	mart 2016.	12 meseci	421411 421411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu cene paketa na tržištu.									

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
8	Partija 1: Osiguranje vozila Partija 2: Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreća na radu Partija 3: Zdravstveno osiguranje zaposlenih	98300000 - razne usluge	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 7.11. i 7.12. i 7.13 Funkcija 620	245.000,00 49.000,00 52.000,00	519.000,00 119.000,00 121.000,00	P1: -300.000,00 -70.000,00 P2: P3: - 69.000,00	jnmv po patijama	februar 2016.	mart 2016.	12 meseci	421512 421521 421522
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi osiguranja ljudi i vozila. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu cene paketa na tržištu.									
9	Usluga održavanja softvera Hermes informacionog sistema	72210000-usluga programiranja softv.paket proizvoda	Program:1 lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 9.1. Funkcija 620	546.000,00	391.600,00	Umanjuje se za 48.000,00 sa PDV	pregovarački bez objavljivanja	februar 2016.	mart 2016.	12 meseci	423212
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu cene paketa programa iz prethodnih godina.									
11	Usluga održavanja softvera za obračun zarada i drugih ličnih primanja	72210000-usluga programiranja softv.paket proizvoda	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 9.3.Funkcija 620	490.000,00	490.000,00		pregovarački bez objavljivanja	februar 2016.	mart 2016.	12 meseci	423212

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu cene paketa programa iz prethodnih godina.									
12	Usluga održavanja softvera - UNIDOCS	72210000-usluga programiranja softv.paket proizvoda	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 9.17 Funkcija 620.	390,000.00	325,000.00		pregovarački bez objavljivanja	februar 2016.	mart 2016.	12 meseci	423212
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu cene paketa programa iz prethodnih godina.									
13	Usluga fizičkog obezbeđenja poslovnog prostora preduzeća.	79710000-usluge obezbeđenja	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 9.18. Funkcija 620.	1,064,000.00	1,533,300.00	Umanjuje se za 800.000,00 sa PDV	jnmv	maj 2016.	jun 2016.	12 meseci	423911
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Javna nabavka se sprovodi radi održavanja reda i fizičkog obezbeđenja poslovnog prostora preduzeća. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu budžeta za 2014. godinu i analize prethodnih ugovora.									
14	Stručne geodetske usluge	71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 16.2.Funkcija	1,980,000.00	1.666.600,00	Umanjuje se za 20.000,00 sa PDV	jnmv	februar 2016.	mart 2016.	31.12.2016.	424911
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Javna nabavka se sprovodi radi izvođenja neophodnih geodetskih radova na parcelaciji zemljišta. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu formirane cene iz cenovnika RGZRS, koja se objavljuje u Sl.glasniku RS.									
15	Usluge procenitelja P1:Usluga procene vrednosti građe. zemljišta i građ. objekata. P2: Usluga procene vrednosti-oblast poljoprivrede	71242000- izrada projekta i nacrti	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-0002 Pozicija 19. Pozicija 20.5. Funkcija 620.	500.000,00 50.000,00	416.600,00 41.600,00	P2: Umanjuje se za 17.000,00 sa PDV	jnmv	februar 2016.	mart 2016.	31.12.2016.	423531 423599
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Javna nabavka se sprovodi zbog potrebe saznanja o vrednosti određenog građ.zemljišta. Jn se sprovodi zbog utvrđivanja tržišne vrednosti nekretnina u postupcima eksproprijacije i prometa zemljišta.Početne cene za usluge procenitelja se formiraju prema cenovniku koji donosi Ministarstvo pravde za rad advokata i sudskih veštaka.									
16	Održavanje autobuskih stajališta	50800000-razne usluge popravke i održavanja	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0005 Pozicija 3. Funkcija 451	1,000,000.00	833.300,00		Pregovarački bez obj.poziva za podnošenje ponuda	februar 2016.	mart 2016.	31.12.2016.	425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Usled delovanja raznih spoljnih uticaja (vandali, lepljenje plakata, sobračajni udesi) potrebno je redovno održavanje autobuskih stajališta. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu terenskih šteta i data je na osnovu ponuđenih cena iz prethodnih perioda licenciranih odgovornih projektanta za tu vrstu objekta.									

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
17	Izrada projekata uređenja zelenih površina	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0009 Pozicija 6.9. Funkcija 620	800,000.00	666,600.00		otvoreni	mart 2016.	maj 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
18	Održavanje, popravka i obnavljanje komunalne i urbane opreme na teritoriji grada Subotice	50800000-razne usluge popravke i održavanja	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0008 Pozicija 10.01. Funkcija 620	3.756.000,00	3.130.000,00		otvoreni	februar 2016.	april 2016.	12 meseci	425291
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
18a	Održavanje, popravka i obnavljanje komunalne i urbane opreme na teritoriji Palića	50800000-razne usluge popravke i održavanja	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0008 Pozicija 10.5 Funkcija 620	1,346,000.00	1,121,600.00		otvoreni	mart 2016.	april 2016.	12 meseci	425291
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
19	Održavanje spomenika i spomen obeležja	98300000 - razne usluge	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0008 Pozicija 10.3. Funkcija 620	1,173,300.00	833,300.00		06 (JNMV)	febr. 2016.	mart 2016.	31.12.2016.	425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
20	Usluge čišćenja javnih površina od grafita i drugih obeležja.	98300000 - razne usluge	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0008 Pozicija 10.4. Funkcija 620	1,894,000.00	833,300.00	Umanjuje se za 120.000,00 sa PDV	06 (JNMV)	april 2016.	maj 2016.	31.12.2016.	424911

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
	Javna nabavka se sprovodi radi održavanja javnih površina u čistom stanju bez natpisa i grafita. Proc. vrednost je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.										
21	Usluga održavanja fontana i česmi. 1. Usluga održavanja fontana. 2. Održavanja i popravki česmi. 3. Usluga odzimiravanja i zazimljavanja fontana.	5050000-usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina 5044211-linarske usluge, 4422000 građevinska	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0008 Pozicija 11.1. Pozicija 11.5. Pozicija 11.2. Funkcija 620	2.880.000,00 690.000,00 1.645.000,00	2.400.000,00 573.200,00 1.370.830,00		01 (otvoreni) po partijama	februar 2016.	april 2016.	12 meseci	425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
	Javna nabavka se sprovodi radi održavanja u ispravnom stanju komunalne opreme i opisa posla iz osnivačkog akta. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.										
22	Održavanje javne rasvete.	50232000-usluge održavanja uređaja javne rasvete i semafora	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0010 Pozicija 12.1 Funkcija 640.	54,840,000.00	45,825,000.00	Umanjuje se za 150.000,00 sa PDV	01 (otvoreni) SL.GLASNIK	februar 2016.	april 2016.	12 meseci	425212
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
	Javna nabavka se sprovodi radi održavanja javne rasvete. Proc.vr. je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.										
23	Izrada projektno tehničke dokumentacija i ostale stručne usluge za javnu rasvetu	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0010 Pozicija 12.3. Funkcija 640	100.000,00	83.300,00		otvoreni	maj 2016.	jul 2016.	31.12.2016	511411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
	Javna nabavka se sprovodi radi nabavke tehničke dokumentacije za dati projekat. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene usluga tehn. projektovanja u prethodnom periodu.										
24	Spoljno tehnička kontrola teh.dokum.za komunalne objekte	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0010 Pozicija 12.4. Funkcija 640	10,000.00	8,300.00		jnmv	mart 2016.	april 2016.	31.12.2016	511411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
	Javna nabavka se sprovodi radi nabavke tehničke dokumentacije za dati projekat. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene usluga tehn. projektovanja u prethodnom periodu.										

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
25	BRIŠE SE Izrada projektne tehničke dokumentacije za javne WC	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-P3 Pozicija 16.2. Funkcija 620			-600.000,00	otvoreni	februar 2016.	april 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi prema zahtevu i potrebi građana da se na određenim javnim mestima higijenski problem reši na odgovarajući način. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu terenskih šteta i data je na osnovu ponuđenih cena iz prethodnih perioda licenciranih odgovornih projektanta za tu vrstu objekta.								
26	BRIŠE SE Spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-P3 Pozicija 16.3. Funkcija 620			Umanjuje se za 60.000,00 sa PDV	jnmv	mart 2016.	april 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi prema zahtevu i potrebi građana da se na određenim javnim mestima higijenski problem reši na odgovarajući način. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu terenskih šteta i data je na osnovu ponuđenih cena iz prethodnih perioda licenciranih odgovornih projektanta za tu vrstu objekta.								
27	BRIŠE SE Izrada elaborata o stanju Plave fontane	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-P5 Pozicija 20.2. Funkcija 620			Umanjuje se za 150.000,00 sa PDV	otvoreni	april 2016.	jun 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji sastavni deo projektne teh. Dokumentacije je i geomehanički elaborat koji daje polazne osnove za fundiranje objekata visoko i niskogradnje. Proc.vrednost je data od strane licenc.odgovornog projektanta za tu vrstu dokumentacije .								
28	Održavanje komunalija u Čantaviru, B.Dušanovu, Višnjevcu, N.Žedniku i S.Žedniku partija 1 - Održavanje higijene partija 2 - Održavanje zelenila	98300000 - razne usluge	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0008 0601-0009 Pozicija 23.1. Pozicija 23.2.	4.093.000,00 3.542.000,00	3.938.300,00 3.559.100,00	P1: -633.000,00 P2: 729.000,00	(otvoreni po partijama) SL.GLASNIK	februar 2016.	april 2016.	12 meseci	421325 424511
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi održavanja javnih površina u čistom stanju bez natpisa i grafita.Proc.vrednost je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.								
29	Partija 1:Tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora u javnoj svojini Partija 2: Održavanje stanova u javnoj svojini	50800000-razne usluge popravke i održavanja	Program 3: Lokalni ekonomski razvoj 1501-0004 Pozicija 1.1. Pozicija 1.3.	1.001.000,00 1.000.000,00	833.300,00 833.300,00	P1: -105.000,00	(otvoreni po partijama)	februar 2016.	april 2016.	12 meseci	425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi održavanja u ispravnom stanju poslovnih prostora. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.								

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
30	Interventne popravke poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima	45454000	Radovi na rekonstrukciji	2.022.000,00	2.521.600,00	Umanjuje se za 1.004.000,00 dinara sa PDV	(otvoreni)	Mart 2016.	maj 2016.	12 meseci	511321
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga tekućeg održavanja objekta i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
31	BRIŠE SE Projekat sanacije i adaptacije bivšeg Doma Vojske	71322000	usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju			Umanjuje se za 1.000.000,00 dinara sa PDV	otvoreni	april 2016.	maj 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji sastavni deo projektno tehn. Dokumentacije je i geomehanički elaborat koji daje polazne osnove za fundiranje objekata visoko i niskogradnje. Proc.vrednost je data od strane licenc.odgovornog projektanta za tu vrstu dokumentacije .								
32	BRIŠE SE Izrada projektne dokumentacije.	71322000	usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju			Umanjuje se za 1.000.000,00 dinara sa PDV	otvoreni	maj 2016.	jun 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji sastavni deo projektno tehn. Dokumentacije daje polazne osnove za fundiranje objekata visoko i niskogradnje. Proc.vrednost je data od strane licenc.odgovornog projektanta za tu vrstu dokumentacije .								
33	Izrada projektne dokumentacije za izradu i uređenje ostalih javnih površina	71322000	usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	450.000,00	375.000,00		otvoreni	april 2016.	jun 2016.	31.12.2016	511411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi nabavke projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i signalizacije. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene usluga tehn. projektovanja u prethodnom periodu.								
34	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i saobraćajne signalizacije.	71322000	usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	6.050.000,00	2.625.000,00		otvoreni	jun 2016.	avg. 2016.	31.12.2016	511411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi nabavke projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i signalizacije. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene usluga tehn. projektovanja u prethodnom periodu.								

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
34a	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i saobraćajne signalizacije- II deo.	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0001 Pozicija 3.1. Funkcija 451	6,050,000.00	519,000.00		otvoreni	jul 2016.	avg. 2016.	31.12.2016	511411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi nabavke projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i signalizacije. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene usluga tehn. projektovanja u prethodnom periodu.								
35	BRIŠE SE Spoljno tehnička kontrola-za pojačano održavanje raskrsnica	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0001 Pozicija 3.2. Funkcija 451			Umanjuje se za 400.000,00 dinara sa PDV	jnmv	jun 2016.	avg. 2016.	31.12.2016	511411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi nabavke projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i signalizacije. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene usluga tehn. projektovanja u prethodnom periodu.								
36	Spoljno tehnička kontrola tehn.dokum. za izgradnju putne infrastrukture	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0001 Pozicija 3.3. Funkcija 451	387,000.00	325,500.00		jnmv	jun 2016.	avg. 2016.	31.12.2016	511411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi nabavke projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i signalizacije. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene usluga tehn. projektovanja u prethodnom periodu.								
36a	Izrada projektne dokumentacije za ozakonjenje objekata	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0001 Pozicija 3.4. Funkcija 451	440,000.00	366,600.00	440.000,00 sa PDV	otvoreni	okt 2016.	nov. 2016.	31.12.2016	511411
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi nabavke projektne dokumentacije za ozakonjenje objekata . Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene usluga tehn. projektovanja u prethodnom periodu.								
37	Obeležavanje horizontalne signalizacije Partija 1:Klasična horizontalna signalizacija Partija 2: Horizontalna signalizacija od plastike i vibro trake	45233294-postavljanje putne saobr.signalizacije 98300000 - razne usluge	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0002 Pozicija 7.1. Pozicija 7.2. Funkcija 451	6.050.000,00 2.000.000,00	5.000.000,00 1.666.600,00		(otvoreni) po partijama SL.GLASNIK	februar 2016.	april 2016.	31.12.2016.	425191 425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti i potreba održavanja horizontalne signalizacije. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu prosečnih cena na tržištu.								

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
37a	Obeležavanje horizontalne signalizacije Klasična horizontalna signalizacija-II deo	45233294- postavljanje putne saobr.signalizacije 98300000 - razne usluge	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0002 Pozicija 7.1. Funkcija 451	6,050,000.00	817,000.00		otvoreni	jul 2016.	avgust 2016.	31.12.2016.	425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti i potreba održavanja horizontalne signalizacije. Procenjena vrednost je dobijena na osnovu prosečnih cena na tržištu.								
38	Održavanje pružnih prelaza	45233141-Radovi na održavanju puteva	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0002 Pozicija 10 Funkcija 451	3,000,000.00	2,500,000.00	Menja se iznos procenjene vrednosti sa 19.166.600 na 2.500.000 dinara, iz razloga što nisu odobrena sredstava u budžetu Grada	(otvoreni)	jul 2016.	avgust 2016.	31.12.2016.	425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga tekućeg održavanja i sanacije puteva kao i zbog bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
39	Održavanje slivnika 1.Obezbeđenje slivnika. 2.Radovi na popravci slivnika 3. Čišćenje slivnika Radovi na izgradnji novih slivnika	4. 50800000-razne usluge popravke i održavanja	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0002 Pozicija 11.1. Pozicija 11.2. Pozicija 8.	1.500.000,00 3.040.000,00 3.426.000,00 1.000.000,00	1.250.000,00 2.083.000,00 833.300,00	P3: -600.000,00	0(otvoreni) po partijama SL.GLASNIK	februar 2016.	april 2016.	31.12.2016.	425191 425191 421325 511299
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga tekućeg održavanja i sanacije slivnika kao i zbog bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
39a	Usluga izrade analize saobraćajnica	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0002 Pozicija 15. Funkcija 451	500,000.00	416,600.00	500,000.00	(otvoreni)	okt 2016.	novembar 2016.	31.12.2016.	424911
			Javna nabavka se sprovodi zbog bezbednosti i poboljšanja i sanacije postojećih saobraćajnica								

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
41	Usluga održavanja i popravke semafora u Subotici, Paliću, Bajmoku i Čantaviru	5023200-usluge održavanja uređaja javne rasvete i semafora	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0002 Pozicija 18.1. Funkcija 451	16,247,000.00	14.041.600,00	umanjuje se za 603.000,00 sa PDV	01 (otvoreni) SL.GLASNIK	mart 2016.	maj 2016.	12 meseci	425281
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Javna nabavka je neophodna iz razloga tekućeg održavanja i radi kontinuiranog rada semafora i održavanja u ispravnom stanju. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu prosečne cene u semafora i trenutnog stanja elemenata sistema javnog osvetljeja..									
42	Održavanje video nadzora	50800000-razne usluge popravke i održavanja	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-P4 Pozicija 20.6. Funkcija 451	600.000,00	500,000.00		(otvoreni)	april 2016.	jun 2016.	31.12.2016.	425212
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Javna nabavka se sprovodi radi održavanja urbane opreme. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.									
43	Izrada idejnog rešenja za izgradnju video nadzora na teritoriji Grada Subotice	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-P4 Pozicija 20.1. Funkcija 451	934,000.00	833.300,00	Umanjuje se za 66.000,00 dinara sa PDV	(otvoreni)	maj 2016.	jul 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Javna nabavka se sprovodi radi održavanja urbane opreme. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.									
44	Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 13: Razvoj kulture. 1201-P3 Pozicija 1.4. Funkcija 620	500.000,00	416.600,00		Pregovarački bez obj.poziva za podnošenje ponuda	februar 2016.	april 2016.	31.12.2016.	511451

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji sastavni deo projektno tehn. Dokumentacije je i geomehantički elaborat koji daje polazne osnove za fundiranje objekata visoko i niskogradnje. Proc.vrednost je data od strane licenc.odgovornog projektanta za tu vrstu dokumentacije .								
45	Održavanje i popravka dečijih igrališta i rekvizita u Subotici i Paliću	50870000- popravke i održavanja opreme na dečijim igralištima,	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-0003 Pozicija 1.1. Pozicija 1.7. Funkcija 620	2.100.000,00 418.000,00	UKUPNO 2.129.100,00 Poz.1: 1.750.000,00 Poz.2 :379.100,00	P2: Umanjuje se za 37.000,00 sa PDV	(otvoreni)	mart 2016.	april 2016.	april 2017.	425291
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti										
46	Održavanje sportskih terena	43325100 - Oprema za održ.terena	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-0003 Pozicija 1.5. Funkcija 620	5.220.000,00	4.350.000,00		(otvoreni)	april 2016.	jun 2016.	april 2017.	425291
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi radi održavanja u ispravnom stanju sportskih terena. Procenjena vrednost je utvrđena na osnovu cene usluga u prethodnom periodu.								
47	Spoljno tehn.kontr.tehničke dokumentacije na Gradskom stadionu	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-P1 Pozicija 2.2. Funkcija 620	36.000,00	30,000.00		jnmv	jun 2016.	jul 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji sastavni deo projektno tehn. Dokumentacije je i geomehantički elaborat koji daje polazne osnove za fundiranje objekata visoko i niskogradnje. Proc.vrednost je data od strane licenc.odgovornog projektanta za tu vrstu dokumentacije .								
48	BRIŠE SE Izrada projektne dokumentacije za izgradnju skejt parka	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-P6 Pozicija 5.2. Funkcija 620			Umanjuje se za 180.000,00 sa PDV	(otvoreni)	mart 2016.	april 2016.	31.12.2016.	511451
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Javna nabavka se sprovodi na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji sastavni deo projektno tehn. Dokumentacije je i geomehantički elaborat koji daje polazne osnove za fundiranje objekata visoko i niskogradnje. Proc.vrednost je data od strane licenc.odgovornog projektanta za tu vrstu dokumentacije .								
49	Izrada projektne dokumentacije za spoljašnje i unutrašnje uređenje Gradskog stadiona	71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-P7 Pozicija 6.1. Funkcija 620	800.000,00	666.600,00		(otvoreni)	feb 2016.	maj 2016.	31.12.2016.	511451

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Javna nabavka se sprovodi na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji sastavni deo projektno tehn. Dokumentacije je i geomehnički elaborat koji daje polazne osnove za fundiranje objekata visoko i niskogradnje. Proc.vrednost je data od strane licenc.odgovornog projektanta za tu vrstu dokumentacije .									
	III RADOVI										
50	Rušenje objekata pribavljenih na tržištu (otkup), zaštita susednih objekata i rušenje objekata pribavljenih eksproprijacijom	45111100- radovi na rušenju	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-P2 Pozicija 24.1. i 24.5. Funkcija 620.	3.000.000,00	2.500.000,00		JNMV	Maj 2016.	jul 2016.	31.12.2016.	4249111
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka je neophodna radi raščišćavanja terena i pripreme istog za izgradnju novih objekata kao i zaštite građana i imovine. Procena vrednosti je izvršena na osnovu prosečnih cena radova na rušenju na tržištu.									
51	Rušenje objekata po inspekcijskim nalogima i zaštita susednih objekata	45111100- radovi na rušenju	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-P2 Pozicija 24.2. Funkcija 620	500.000,00	416.600,00		JNMV	Maj 2016.	jul 2016.	31.12.2016.	4249111
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka je neophodna radi raščišćavanja terena i pripreme istog za izgradnju novih objekata kao i zaštite građana i imovine. Procena vrednosti je izvršena na osnovu prosečnih cena radova na rušenju na tržištu.									
52	Ugradnja optičkog kabla	4500000 Građevinski radovi	Program 1: lok.razv.i prost.plan. 1101-P3 Pozicija 28.1. Funkcija 620	2,000,000.00	1.666.600,00		JNMV	april 2016.	jun 2016.	31.12.2016.	511292
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Izgradnja gradske optičke mreže za povezivanje lokalne smouprave i JO									
53	Zamena autobuskih stajališta-ključ u ruke	4500000 Građevinski radovi	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-P2 Pozicija 2. Funkcija 620	7,370,000.00	6.166.600,00	Umanjuje se za 30.000,00 sa PDV	01 (otvoreni)	april 2016.	jun 2016.	31.12.2016.	511231
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka je neophodna iz razloga zamene autobuskih stajališta. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.									

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
54	Radovi na održavanju putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	4500000 Građevinski radovi	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0002 Pozicija 4.1. Funkcija 520	7.987.000,00	6.666.600,00	Umanjuje se za 13.000,00 sa PDV	(otvoreni) SL.GLASNIK	februar 2016.	april 2016.	31.12.2016	421325
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga tekućeg održavanja objekata i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
55	Radovi na postavljanju vertikalnih barijera	4500000 Građevinski radovi	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-0008 Pozicija 10.6. Funkcija 620	500.000,00	416.600,00		(otvoreni)	jun 2016.	avg 2016.	31.12.2016	511299
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga zaštite od prirodnih nepogoda. Procena vrednosti je izvršena na osnovu osnovu prosečnih cena na tržištu za izgradnju								
56	Dogradnja ulične rasvete i proširenje mreže na teritoriji Grada Subotice i poboljšanje sistema upravljanja	4500000 Građevinski radovi	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-P 16 Pozicija 12.6. Funkcija 640	6.435.000,00	1.666.600,00	Umanjuje se za 65.000,00 sa PDV	(otvoreni)	Mart 2016.	maj 2016.	31.12.2016.	511292
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga proširenja mreže ulične rasvete. Procena vrednosti je izvršena na osnovu osnovu prosečnih cena na tržištu za izgradnju								
57	BRIŠE SE Izvođenje radova-javni WC	4500000 Građevinski radovi	Program 2: Komunalna delatnost. 0601-P 3 Pozicija 16.4. Funkcija 620			Umanjuje se za 2.000.000,00 sa PDV	(otvoreni)	maj 2016.	jul 2016.	31.12.2016	511399
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Potreba za izgradnjom javnih wc u Subotici.								
59	BRIŠE SE Radovi po inspekcijskim nalogima	4500000 Građevinski radovi	Program 3: Lokalni ekonomski razvoj 1501-0004 Pozicija 4 Funkcija 620			Umanjuje se za 2.000.000,00 sa PDV	(otvoreni)	Mart 2016.	maj 2016.	31.12.2016	425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka potrebna zbog bezbednosti i sigurnosti građana.								
60	BRIŠE SE Obnova fasada i krovova putem sufinansiranja radova	4500000 Građevinski radovi	Program 3: Lokalni ekonomski razvoj 1501-P10 Pozicija 11 Funkcija 620			Umanjuje se za 8.000.000,00 sa PDV	01 (otvoreni) SL.GLASNIK	april 2016.	jun 2016.	31.12.2016	511399

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Radovi na fasadama i krovovima									
61	BRIŠE SE Radovi na sanaciji i adaptaciji objekta bivšeg Doma Vojske	4500000 Građevinski radovi	Program 3: Lokalni ekonomski razvoj 1501-P3 Pozicija 12.3. Funkcija 620			Umanjuje se za 9.700.000,00 sa PDV	01 (otvoreni) SL.GLASNIK	jun 2016.	avg 2016.	31.12.2016	511394
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka potrebna zbog bezbednosti i sigurnosti građana.									
62	Izgradnja i rekonstrukcija trotoara, biciklističkih staza i drugih javnih površina	45233000- građ.radovi, izgradnja temelja i izgradnja površinskog sloja autoputa i puteva	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0001 Pozicija 1.1. Funkcija 451	20,000,000.00	5.483.300,00		01 (otvoreni) SL.GLASNIK	mart 2016.	maj 2016.	31.12.2016	511231
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka je neophodna iz razloga tekućeg održavanja i izgradnje trotoara i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.									
62a	Izgradnja trotoara i biciklističkih staza pored Paličkog puta na lokaciji tržnog centra MPC	45233000- građ.radovi, izgradnja temelja i izgradnja površinskog sloja autoputa i puteva	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0001 Pozicija 1.1. Funkcija 451	20,000,000.00	4.000.000,00		01 (otvoreni)	februar 2016.	april 2016.	31.12.2016	511231
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka je neophodna iz razloga tekućeg održavanja i izgradnje trotoara i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.									
63	Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.	45233000- građ.radovi, izgradnja temelja i izgradnja površinskog sloja autoputa i puteva	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0001 Pozicija 2.1. Funkcija 451	92,000,000.00	33.042.000,00		01 (otvoreni)	februar 2016.	april 2016.	31.12.2016.	511231
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka je neophodna iz razloga izgradnje, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.									
63a	Izgradnja saobraćajnica u Tavankutu	45233000- građ.radovi, izgradnja temelja i izgradnja površinskog sloja autoputa i puteva	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0001 Pozicija 2.1. Funkcija 451	89.237.000,00	17.204.630,00		01 (otvoreni)	jul 2016.	septembar 2016.	31.12.2016.	511231

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
68	Radovi na ispitivanju saobraćajne konstrukcije Majšanskog mosta na saobraćano opterećenje	4500000 Građevinski radovi	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-P3 Pozicija 19.4. Funkcija 451	2,346,000.00	2,083,000.00	Umanjuje se za 154.000,00 dinara sa PDV	01 (otvoreni)	mart 2016.	maj 2016.	31.12.2016	511331
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna zbog bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
69	Radovi na proširenju video nadzora	4500000 Građevinski radovi	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-P4 Pozicija 20.5. Funkcija 451	2,000,000.00	4.166.600,00	Umanjuje se za 5.000.000,00 dinara sa PDV	01 (otvoreni)	jul 2016.	sept 2016.	31.12.2016	511299
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga proširenja video nadzora u Subotici i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
70	BRIŠE SE Izrada biciklističkih nadstrešnica na teritoriji grada Subotice-ključ u ruke	4500000 Građevinski radovi	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-P5 Pozicija 21. Funkcija 451	2.000.000,00	1.666.600,00	Umanjuje se za 2.000.000	01 (otvoreni)	jun 2016.	avgust 2016.	31.12.2016	511299
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga planirane izgradnje objekata . Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
71	Izmeštanje instalacija za potrebe izgradnje putne infrastrukture	4500000 Građevinski radovi	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-P11 Pozicija 25. Funkcija 451	2.000.000,00	1,666,600.00		01 (otvoreni)	april 2016.	jun 2016.	31.12.2016.	511292
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga planirane izgradnje objekata . Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
71a	Radovi na održavanju i sanaciji puteva po inspekcijskim nalogima	45233141- Radovi na održavanju puteva	Program 7: Putna infrastruktura. 0701-0002 Pozicija 14.1 Funkcija 451	2.000.000,00	1,666,600.00		01 (otvoreni)	jul 2016.	septembar 2016.	31.12.2016.	425191
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga planirane izgradnje objekata . Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
72	Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji Doma kulture u Tavankutu - 2 faza	45454000 Radovi na rekonstrukciji	Program 13: Razvoj kulture. 1201-P3 Pozicija 1.2.	8.800.000,00	3.416.600,00		01 (otvoreni)	jul 2016.	sept 2016.	31.12.2016.	511394
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga sanacije i održavanja objekta i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
73	Sanacija objekta "Trokadero" u MZ Aleksandrovo 2 faza	45454000 Radovi na rekonstrukciji	Program 13: Razvoj kulture. 1201-P4 Pozicija 2.5. Funkcija 620	3.970.000,00	3.333.300,00	Umanjuje se za 30.000,00 sa PDV	01 (otvoreni)	april 2016.	jun 2016.	31.12.2016.	511399
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga sanacije i održavanja objekta i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
74	BRIŠE SE Radovi na sanaciji fasade Sokolskog doma	45454000 Radovi na rekonstrukciji	Program 13: Razvoj kulture. 1201-P5 Pozicija 3.4. Funkcija 620			Umanjuje se za 4.000.000,00 sa PDV	01 (otvoreni)	april 2016.	maj 2016.	31.12.2016.	511394
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga sanacije i održavanja objekta i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
75	BRIŠE SE Radovi na razdvajanju električnih instalacija	4500000 Građevinski radovi	Program 13: Razvoj kulture. 1201-P5 Pozicija 3.5. Funkcija 620			Umanjuje se za 2.000.000,00 sa PDV	01 (otvoreni)	jun 2016.	avgust 2016.	31.12.2016.	511292
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga sanacije i održavanja objekta i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
76	Radovi na sanaciji Doma kulture u Žedniku	45454000 Radovi na rekonstrukciji	Program 13: Razvoj kulture. 1201-P6 Pozicija 4.6. Funkcija 620	3.370.000,00	4.166.600,00	Umanjuje se za 1.630.000,00 sa PDV	01 (otvoreni)	maj 2016.	jul 2016.	31.12.2016.	511394
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga sanacije i održavanja objekta i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
78	Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta	45454000 Radovi na rekonstrukciji	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-0003 Pozicija 1.2.	1.949.000,00	1.666.600,00	Umanjuje se za 741.000,00 sa PDV	01 (otvoreni)	jun 2016.	avgust 2016.	31.12.2016.	511293
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga zamene dotrajalih sprava i postavke novih iz bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
79	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih terena za košarku i odbojku	45454000 Radovi na rekonstrukciji	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-0003 Pozicija 1.4.	4.601.000,00	2.500.000,00		01 (otvoreni)	jun 2016.	avgust 2016.	31.12.2016	511293
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga zamene dotrajalih sprava i postavke novih iz bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
80	Izgradnja i rekonstrukcija bezbednosnih ograda	45454000 Radovi na rekonstrukciji	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-0003 Pozicija 1.6.	1.000.000,00	833.300,00	Umanjuje se za 129.000,00 sa PDV	01 (otvoreni)	jul 2016.	septembar 2016.	31.12.2016.	511293
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga zamene dotrajalih sprava i postavke novih iz bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
81	Izgradnja rasvete na Gradskom stadionu- građevinski radovi i ojačanje čelične konstrukcije	45311000 Radovi na postavljanju električnih instalacija i elektro montažni radovi	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-P1 Pozicija 2.1. Funkcija 620	34,085,000.00	19.309.000,00	Umanjuje se za 15.000,00 sa PDV	01 (otvoreni) SL.GLASNIK	mart 2016.	maj 2016.	31.12.2016.	511292
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna iz razloga planirane izgradnje objekata . Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.								
81a	Nabavka rezervnog napajanja - DEA sa izradom postolja	45311000 Radovi na postavljanju električnih instalacija i elektro montažni radovi	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-P1 Pozicija 2.5. Funkcija 620	1,700,000.00	1,416,600.00	1.700.000,00	01 (otvoreni)	oktobar 2016	novembar 2016.	31.12.2016.	511292
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti		Nabavka je neophodna radi nabavke rezervnog snabdevanja								

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
82	BRIŠE SE Radovi na izgradnji skejt parka	4500000 Građevinski radovi	Program 14: Razvoj sporta i omladine. 1301-P6 Pozicija 5.2. Funkcija 620			Umanjuje se za 2.000.000,00 sa PDV	01 (otvoreni)	maj 2016.	jul 2016.	31.12.2016.	511293
	Razlog i opravdanost nabavke, način utvrđivanja procenjene vrednosti	Nabavka je neophodna iz razloga sanacije i održavanja objekta i bezbednosnih razloga. Procena vrednosti je izvršena na osnovu analize prethodnih ugovora.									

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
------------	------	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
------------	------	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------

Redni broj	Opis	Šifra iz RJN	Šifra programa iz finansijskog plana	Iznos na kontu (planska god. Sa PDV)	Ukupna procenjena vrednost (bez PDV)	8. izmena plana 2016. II REBALANS	Vrsta postupka	Okvirno vreme pokretanja postupka	Okvirno vreme zaključenja ugovora	Okvirno vreme izvršenja ugovora	Konto (planska god.)
------------	------	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------

Napomena (obrazloženje)
Rebalansom se smanjuje iznos na pozicij 7.2. u fin.planu na 1.400.000,00 dinara
2. Rebalans-dodaje se 45.000.000,00 sa PDV na poziciju 13. u programu 2-Komunalna delatnost
2. Rebalans: umanjuje se pozicija za 517.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

Napomena (obrazloženje)
2. Rebalans:Nova javna nabavka zbog izmene konta
2 Rebalans: umanjuje se pozicija 7.7. u Programu 1, za 400.000,00 sa PDV

Napomena (obrazloženje)

2. Rebalans: umanjuje se pozicija 7.11. za 300.000,00 zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora. Umanjuje se pozicija 7.12. za 70.000,00 zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora Umanjuje se pozicija 7.13. za 69.000,00 zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora II
IZMENA Procenjena vrednost na dan pokretanja javne

2. Rebalans: umanjuje se pozicija za 48.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

Napomena (obrazloženje)
2. Rebalans: umanjuje se pozicija za 800.000,00 dinara bez PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora
2. Rebalans: umanjuje se pozicija za 20.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora Rebalans-Umanjuje se pozicija
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 20.5. za 17.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora
HEBALANSOM se menja postupak jer je otvorni obustavljen jer nije stigla ni jedna ponuda.II IZMENA Povećava se procenjena vrednost javne nabavke za 416.700,00 dinara bez PDV-a zbog povećanog obima predmeta javne nabavke

Napomena (obrazloženje)
Rebalans- Nova nabavka
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 10.4. za 120.000,00 dinara ssa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

Napomena (obrazloženje)
2. Rebalans: briše se javna nabavka
2. Rebalans: briše se javna nabavka
2. Rebalans: briše se javna nabavka Rebalans-Umanjuje se pozicija u Finansijskom planu za 150.000,00 dinara sa PDV-om
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 23.1. za 633.000,00 dinara sa PDV i pozicija 23.2. za 729.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 1.1. za 105.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

Napomena (obrazloženje)
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 1.2. za 1.004.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora
2 Rebalans: briše se javna nabavka Rebalans- Uvećava se pozicija u Finansijskom planu za 800.000,00, zbog povećanog obima posla
2 Rebalans: briše se javna nabavka Rebalans-Umanjuje se pozicija u Finansijskom planu sa 2.800.000,00 za 1.800.000,00 dinara sa PDV-om.

Napomena (obrazloženje)
IZMENA Na poziciji 34 a dodaje se nova javna nabavka "Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i saobraćajne signalizacije-II deo". Procenjena vrednost 519.000,00 dinara.
2. Rebalans: briše se javna nabavka Rebalans- Povećava se iznos na kontu u Finansijskom planu sa 200.000,00 za 200.000,00 na 400.000,00 dinara sa PDV-om.
2. Rebalans: Nova nabavka

Napomena (obrazloženje)
6.IZMENA Na poziciji 37 a dodaje se nova javna nabavka "Obeležavanje horizontalne signalizacije- Klasična horizontalna signalizacija-II deo". Procenjena vrednost 817.000,00 dinara.
6.Izmjena-planirani iznos umanjuje se za 20.000.000,00 din. jer nisu odobrena sredstva iz budžeta Grada.
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 8. za 600.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora <u>6.Na osnovu predloga</u>
Rebalans Nova nabavka

Napomena (obrazloženje)

2. Rebalans: umanjuje se pozicija 18.1. za 603.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora II
IZMENA Povećava se procenjena vrednost javne nabavke za 1.541.600,00 dinara bez PDV-a zbog povećanog obima predmeta javne nabavke. Nakon II izmene procenjena vrednost javne nabavke iznosi 14.041.600,00 bez PDV-a.

sluga održavanja i popravke

2. Rebalans: umanjuje se pozicija 20.1. za 66.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

REBALANSOM se menja postupak jer je otvorni obustavljen jer nije stigla ni jedna ponuda.

Napomena (obrazloženje)
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 1.7. za 37.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora
2. Rebalans: briše se javna nabavka

Napomena (obrazloženje)
Rebalans-Povećava see pozicija 24.5. u finansijskom planu za 2.000.000,00 sa PDV-om
2. Rebalans: umanjuje se pozicija za 30.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

Napomena (obrazloženje)

2. Rebalans: umanjuje se pozicija za 13.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

2. Rebalans: umanjuje se pozicija za 65.000,00 dinara sa PDV zbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

2 Rebalans: briše se javna nabavka

2 Rebalans: briše se javna nabavka

2 Rebalans: briše se javna nabavka

Napomena (obrazloženje)

2 Rebalans: briše se javna nabavka

I IZMENA Na
Poziciji 62 menja se iznos
procenjene vrednosti javne
nabavke i nakon izmene glasi:
"5.483.300,00"

ora.

I IZMENA Na
poziciji 62a dodaje se nova
javna nabavka: "Izgradnja
trotoara i biciklističkih staza
pored Paličkog puta na lokaciji
tržnog centra MPC" procenjene
vrednosti 4.000.000,00 dinara

ora.

7. Izmena - Nova nabavka

Napomena (obrazloženje)
7. izmena Umanjuje se iznos od 17.204.630,00 dinara bez PDV-a IV Izmjena-Umanjuje se iznos na kontu za 2.763.000,00 dinara sa 92.000.000,00 na 89.237.000,00 dinara.
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 4.1. za 590.000,00 dinara sa PDV izbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovoraII IZMENA Dodaje se nova Partija 3 - Održavanje saniranih puteva, procenja vrednost javne nabavke 833.300,00 bez PDV-a
Na osnovu predloga menadžmenta direkcije umanjuje se planirani iznos za 1.000.000,00 din. i sredstva se preraspoređuju u Program 7 na poziciju 14.1
II IZMENA Zbog nedostatka sredstava, briše se Partija 1 - Izgradnja ležećih policajaca procenjene vrednosti 1.250.000,00 dinara

Napomena (obrazloženje)
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 19.4. za 154.000,00 dinara sa PDV izbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 20.5. za 1.000.000,00 dinara sa PDV izbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora
2 Rebalans: briše se javna nabavka
6.Na predlog menadžmenta Direkcije otvara se nova pozicija u Finansijskom planu i Planu nabavki jer se ukazala potreba zbog pristiglih inspekcijskih naloga.

Napomena (obrazloženje)
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 2.5. za 30.000,00 dinara sa PDV izbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora
2 Rebalans: briše se javna nabavka
2 Rebalans: briše se javna nabavka
2. Rebalans: umanjuje se pozicija 4.6. za 1.630.000,00 dinara sa PDV izbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

Napomena (obrazloženje)

2. Rebalans: umanjuje se pozicija 1.2. za 741.000,00 dinara sa PDV izbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

2. Rebalans: umanjuje se pozicija 4.6. za 129.000,00 dinara sa PDV izbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora

2. Rebalans: umanjuje se pozicija 2.1. za 15.000,00 dinara sa PDV izbog raspodele ostatka raspoloživih sredstava nakon sklapanja ugovora 5

govora.

2. Rebalans Nova nabavka

Napomena (obrazloženje)
2 Rebalans: briše se javna nabavka

Napomena (obrazložnje)

Napomena (obrazložnje)

Napomena (obrazložnje)